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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями

1.1 Доля социально значимых объектов,

имеющих широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационн

ой сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 57,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

57,0000
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 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего

и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi

1.2 Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в учебных классах

которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникационн

ой «Интернет» по технологии WiFi,

ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,9500 100,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для

обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн

сервисов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В государственных (муниципальных) образовательных

организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

Интернет.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В рамках результата предусмотрено выделение

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению

оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии

со стандартом оснащения общеобразовательных организаций.

 В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных

организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со

стандартом оснащения.

 В 2022 году на предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию

инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию

инфраструктуры в общеобразовательных организациях .

В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию

инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В государственных (муниципальных) образовательных

организациях, реализующих программы общего образования, в

соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного

 В рамках результата предусмотрено выделение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации для создания

инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

общеобразовательных организациях Российской Федерации

и выполнения работ по их оснащению оборудованием в

целях создания условий для применения электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в

соответствии со стандартом оснащения

общеобразовательных организаций.

 В 2021 году утвержден стандарт оснащения

общеобразовательных организаций, утверждены правила

предоставления субсидий и предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение

проектных работ по созданию инфраструктуры в

общеобразовательных организациях в целях создания

условий для применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году на предоставлены субсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации на выполнение проектных

работ и работ по созданию инфраструктуры в

общеобразовательных организациях в целях создания

условий для применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в соответствии

со стандартом оснащения в целях создания условий для

применения электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в соответствии со стандартом

оснащения.

В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на выполнение проектных работ и

работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на выполнение проектных работ и

работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных

организациях в целях создания условий для применения

электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий в соответствии со стандартом оснащения.

на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 7.95 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На участках мировых судей обеспечено формирование и

функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного

межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках результата планируется предоставление

и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов на обеспечение мероприятий по

формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках

мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется реализация мероприятий по обеспечению на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской

Федерации в установленном порядке, защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия;

В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение функционирования необходимой

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской

Федерации в установленном порядке, для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

На участках мировых судей обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного

межведомственного электронного взаимодействия, приема

исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и

организации участия в заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

В рамках результата планируется предоставление и

распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при реализации региональных проектов на

обеспечение мероприятий по формированию и

функционированию необходимой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры

на участках мировых судей для организации защищенного

межведомственного электронного взаимодействия, приема

исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и

организации участия в заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется реализация мероприятий по

обеспечению на всех участках мировых судей, заявленных

субъектами Российской Федерации в установленном

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

порядке, защищенного подключения к сети Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации

«Правосудие», а также организации защищенного

межведомственного электронного взаимодействия;

В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий,

направленных на формирование и обеспечение

функционирования необходимой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры

на всех участках мировых судей, заявленных субъектами

Российской Федерации в установленном порядке, для

организации защищенного межведомственного

электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

3

Собственные результаты

3.1

Все социально значимые объекты, расположенные на территории

Республики Карелия, подключены к сети Интернет

Содействие подключению к сети Интернет (за счет средств

федерального бюджета) социально значимых объектов , в том

числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и

муниципальных образовательных организаций, пожарных

частей (постов), участковых пунктов полиции,

территориальных органов Росгвардии, органов местного

самоуправления,

расположенных на территории субъекта Российской

Федерации

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На участках мировых судей обеспечено формирование и

функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного

межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.0

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

1.1 0,00 23,390,00 1,75 0,00 29,664,52

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Карелия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 1,73 23,39 4,52 0,00 29,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,39

23,39

0,00

4,52

4,52

0,00

0,00

0,00

0,00

29,66

29,66

0,00

1,75

1,75

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В государственных (муниципальных) образовательных

организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

Интернет. 0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 45,0345,03

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Карелия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 0,00 44,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 45,03 0,00 45,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,03

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 1,75 23,39

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Карелия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 23,390,00 1,75

0,00 0,000,00 0,00

49,55 0,00 74,70

0,00 0,00 0,00

49,55 0,00 74,70

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 23,390,00 1,73 49,10 0,00 74,23

0,00 23,390,00 1,75 49,55 0,00 74,70

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники



13

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

2 Администратор регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

3 Администратор регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р.Г. Министр 7

5 Участник регионального

проекта

Кармазина Н.В. Первый заместитель Министра 5

6 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

7 Участник регионального

проекта

Голубев Р.Г. Министр 7
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8 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гробов В.Н. Начальник управления 100

10 Участник регионального

проекта

Гамазин А.Г. Заместитель начальника 100

11 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

12 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

13 Участник регионального

проекта

Гробов В.Н. Начальник управления 100

Все социально значимые объекты, расположенные на территории Республики Карелия, подключены к сети Интернет

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С.Ю. Министр 5

15 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

16 Участник регионального

проекта

Голубев Р.Г. Министр 7
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17 Участник регионального

проекта

Щебекин С.Ю. Министр 5

18 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

19 Участник регионального

проекта

Кармазина Н.В. Первый заместитель Министра 5

20 Участник регионального

проекта

Любченко П.А. Заместитель начальника

отдела

10

21 Участник регионального

проекта

Седлецкий С.В. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Карелия

10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Карелия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях, реализующих

программы общего образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения в помещениях

безопасного доступа к государственным,

муниципальным и иным информационным

системам, а также к сети Интернет. 0

1

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения

беспроводного доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом оснащения

общеобразовательных

организаций.В 2021 году

Голубев Р. Г.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утвержден стандарт

оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом оснащения.В

2022 году

напредоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом оснащенияв

целях создания условий

для применения

электронного обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом оснащения.В

2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях .В 2024

годупредоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом оснащения.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Голубев Р. Г.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

Прочий тип документа

план расходов

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

Отчет Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

Голубев Р. Г.,

Министр

РРП

-

30.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет о выполнении работ

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.5

Соглашение о передаче

средств субсидии

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.6

Отчет о выполнении

соглашения

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Прочий тип документа

план закупок

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Отчет Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

Голубев Р. Г.,

Министр

РРП

-

30.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет о выполнении работ

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении1.10

Соглашение о

предоставлении субсидии

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

ЮЛ

Министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.11

Отчет о выполнении

соглашения с ЮЛ

Кармазина Н. В.,

Первый заместитель

Министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного

электронного взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном виде, и

организации участия в заседаниях мировых судов

в режиме видеоконференцсвязи.0

2

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

Гробов В. Н.,

Начальник

управления

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктуры на

участках мировых судей

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.В

2021 году планируется

реализация мероприятий

по обеспечению на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации «Правосудие»,

а также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия;В 2022-

2024 годах – планируется

реализация мероприятий,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.4

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.5

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.6

Отчет Управления

Республики Карелия по

Гамазин А. Г.,

Заместитель

РРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечению деятельности

мировых судей

начальника

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.7

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий на 2021 год.

2.8

Соглашение о

предоставлении субсидии

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.12

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.13

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.14

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,2.15

Отчет Управления

Гамазин А. Г., РРП

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Заместитель

начальника

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о ходе

реализации субсидии субъектами РФ в 2021

году

2.16

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

10.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.17

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.18

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.20

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.21

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.22

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.23

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о ходе2.24

Отчет Управления

Гамазин А. Г., РРП

-

10.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации субсидии субъектами РФ в 2022

году

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Заместитель

начальника

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.25

Исходящее письмо

Управления Республики

Карелия по обеспечению

деятельности мировых

судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.26

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.27

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.28

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.29

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.30

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.31

Справка Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о ходе

реализации субсидии субъектами РФ в 2023

году

2.32

Отчет Управления

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Гамазин А. Г.,

Заместитель

начальника

РРП

-

10.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о ходе2.33

Отчет Управления

Гамазин А. Г., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации субсидии субъектами РФ в 2024

году

Республики Карелия по

обеспечению деятельности

мировых судей

Заместитель

начальника

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

Все социально значимые объекты,

расположенные на территории Республики

Карелия, подключены к сети Интернет0

3

Содействие подключению

к сети Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов , в том

числе: фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, пожарных

частей (постов),

участковых пунктов

полиции,

территориальных органов

Росгвардии, органов

местного самоуправления,

расположенных на

территории субъекта

Российской Федерации

Щебекин С. Ю.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Исходящее письмо

Министерства по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

Щебекин С. Ю.,

Министр

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Министерства по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

Щебекин С. Ю.,

Министр

РРП

-

15.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Исходящее письмо

Министерства по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

Щебекин С. Ю.,

Министр

РРП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Карелия)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями ПРОЦ

1 Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный доступ

к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

Описание методики расчета

показателя "Доля социально

значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с

утвержденными

требованиями" определена в

утверждённом приказе

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации от 14.01.2021 № 10
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего

и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi ПРОЦ

2 Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего общего

и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотелеком

муникационной

«Интернет» по

технологии WiFi

ОО1 - количество

государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуник

ационной «Интернет» по

технологии WiFi;

ОО2 -  общее количество

государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего общего и

среднего
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

профессионального

образования, в учебных

классах которых должна

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуник

ационной «Интернет» по

технологии WiFi


