
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Карелия)

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Республика Карелия)

Срок начала и

окончания проекта

01.07.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Игнатьева Татьяна Павловна, Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель Администрации Главы

Республики Карелия

Никольская Наталья Васильевна, Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия -

начальник управления информатизации и защиты информации

Руководитель регионального проекта

Гончарук Галина Валерьевна, Главный специалистАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Оказаны консультационная поддержка и информационное

сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих

отечественное программное обеспечение, расположенных на

территории Республики Карелия, для обеспечения их участия в

конкурсных отборах на получение государственной поддержки в

форме грантов из средств федерального бюджета

Организация информационного взаимодействия с

институтами развития в целях получения актуальной

информации о действующих конкурсных отборах,

конкурсной документации и правилах оформления заявок,

требованиях к проектам и участникам для обеспечения

участия заинтересованных компаний, расположенных на

территории Республики Карелия,разрабатывающих  или

внедряющих отечественное программное обеспечение,

сервисы и платформенные решения на базе цифровых

технологий, в конкурсных отборах по соответствующим

мерам государственной поддержки, оказание содействия в

доведении информации путем проведения информационной

кампании о конкурсных отборах и программах, в том числе:

льготного кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,

продукты, сервисы и платформенные решения; акселерации

проектов по разработке российских решений в сфере ИТ;

венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по

разработке российских решений в сфере ИТ

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

2 Администратор регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

Оказаны консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное

обеспечение, расположенных на территории Республики Карелия, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной

поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Республика

Карелия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказаны консультационная поддержка и

информационное сопровождение компаний,

разрабатывающих или внедряющих

отечественное программное обеспечение,

расположенных на территории Республики

Карелия, для обеспечения их участия в

конкурсных отборах на получение

государственной поддержки в форме грантов из

средств федерального бюджета0

1

Организация

информационного

взаимодействия с

институтами развития в

целях получения

актуальной информации о

действующих конкурсных

отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок,

требованиях к проектам и

участникам для

обеспечения участия

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории Республики

Карелия,разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий, в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной

поддержки, оказание

содействия в доведении

информации путем

проведения

информационной

кампании о конкурсных

отборахи программах, в

том числе: льготного

кредитования российских

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения; акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ; венчурном

финансировании проектов

на ранних стадиях по

разработке российских

решений в сфере ИТ

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет по медиаплану

информационной

кампании

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Прочий тип документа

Медиаплан

информационной

кампании

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет по медиаплану

информационной

кампании

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет по медиаплану

информационной

кампании

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

Прочий тип документа

Медиаплан

информационной

кампании

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет по медиаплану

Малинов Д. С., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационной

кампании

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -
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