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регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Карелия)

1. Основные положения

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Карелия)

Срок начала и

окончания проекта

01.07.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Игнатьева Татьяна Павловна, Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель Администрации Главы

Республики Карелия

Никольская Наталья Васильевна, Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия -

начальник управления информатизации и защиты информации

Руководитель регионального проекта

Малинов Дмитрий Станиславович, Заместитель начальника управления информатизации и защиты

информации

Гончарук Галина Валерьевна, Главный специалист

Администратор регионального проекта

Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Выполнены требования по информационной безопасности в

отношении значимых объектов критической информационной

инфраструктуры находящихся в органах исполнительной власти

Республики Карелия и подведомственных им учреждениях

Обеспечение информационной безопасности значимых

объектов КИИ, находящихся в ведении органов

исполнительной власти Республики Карелия, требованиям

187-ФЗ

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.2

Обеспечено использование в органах исполнительной власти

Республики Карелия средств защиты информации отечественного

производства

Использование преимущественно отечественного

программного обеспечения органами исполнительной

власти Республики Карелия

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

Информационные ресурсы органов исполнительной власти

Республики Карелия и органов местного самоуправления в

Республике Карелия оснащены отечественными антивирусными

средствами

Использование преимущественно отечественного

программного обеспечения органами исполнительной власти

Республики Карелия (в части СЗИ, техническая мера АВЗ

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

2 Администратор регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

3 Администратор регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

10

Выполнены требования по информационной безопасности в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры находящихся

в органах исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных им учреждениях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20



4

Обеспечено использование в органах исполнительной власти Республики Карелия средств защиты информации отечественного производства

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

Информационные ресурсы органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия оснащены

отечественными антивирусными средствами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также

на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (в части средств защиты информации, СЗИ) органами исполнительной

власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия. Мероприятия регионального проекта «Информационная

безопасность» направлены на реализацию информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении

данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства. В рамках указанных направлений планируется: 1. Повышение эффективности

работы и уровня безопасности защищенной сети органов исполнительной власти Республики Карелия; 2. Обеспечение антивирусной защиты рабочих

мест и государственных информационных систем в органах исполнительной власти Республики Карелия; 3. Обеспечение защиты рабочих мест органов

власти Республики Карелия при доступе в сеть интернет, в том числе осуществление контроля доступа к информационным ресурсам в сети Интернет; 4.

Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы государственных информационных систем и оборудования в центре обработки данных Республики

Карелия (площадка электронного Правительства Республики Карелия), в том числе обеспечение устойчивости в отношении внешних компьютерных атак.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Республика Карелия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнены требования по информационной

безопасности в отношении значимых объектов

критической информационной инфраструктуры

находящихся в органах исполнительной власти

Республики Карелия и подведомственных им

учреждениях0

1

Обеспечение

информационной

безопасности значимых

объектов КИИ,

находящихся в ведении

органов исполнительной

власти Республики

Карелия, требованиям 187

-ФЗ

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информатизации и

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Прочий тип документа

План закупок

Алексеев О. Д.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Отчет Отчет

Министерства финансов

РК о выполнении работ

Алексеев О. Д.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

Обеспечено использование в органах

исполнительной власти Республики Карелия

средств защиты информации отечественного

производства 0

2

Использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

властиРеспублики

Карелия

управления

информатизации и

защиты информации

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.4

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.04.2021



9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.5

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.6

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информационные ресурсы органов

исполнительной власти Республики Карелия и

органов местного самоуправления в Республике

Карелия оснащены отечественными

антивирусными средствами 0

3

Использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной власти

Республики Карелия (в

части СЗИ, техническая

мера АВЗ

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.4

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.5

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.6

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -
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