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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

1.1 Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные сервисы и

инфраструктуру, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг

в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

1.2 Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ, использующих

сервисы ЕПГУ в текущем году в

целях получения государственных и

муниципальных услуг в электронном

виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного

самоуправления, в том числе типовых функций

1.3 Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том

числе типовых функций, шт

31.12.2020 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.4 Уровень удовлетворенности

качеством предоставления массовых

социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ), БАЛЛ

31.12.2020 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000Основной

показатель

3,7000
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 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

1.5 Количество государственных услуг,

предоставляемых органами

государственной власти в реестровой

модели и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ, УСЛ ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного

обеспечения.

1.6 Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного программного

обеспечения и платформ от общих

расходов на закупку или аренду

программного обеспечения., ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

1.7 Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде,

предоставляемых с использованием

ЕПГУ, от общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде , ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000Основной

показатель

4,9500

 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.8 Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких

услуг , ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Республика Карелия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при

предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

1.9 Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством, УСЛ ЕД

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено устойчивое функционирование инфраструктуры

электронного правительства Республики Карелия

Оказание услуг по эксплуатации информационных систем

инфраструктуры электронного правительства Республики

Карелия, включающих предоставление гражданам

государственных и муниципальных услуг (исполнение

функций) в электронном виде на РПЭУ, обмен данными и

идентификацию

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022

1.2

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной

власти с

использованием платформы обратной связи

Внедрен функционал цифровой платформы обработки

обращений и сообщений граждан, организации онлайн

голосований и сбора предложений по вопросам развития

территории, оценки качества оказанных региональных и

муниципальных услуг путем доработки и интеграции с

платформой региональных систем

на 31.12.2021 - 1 ТЫС КРАСК

на 31.12.2022 - 1 ТЫС КРАСК

31.12.2022

1.3

Обеспечено использование платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Республики Карелия, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Система электронного документооборота и

делопроизводства Республики Карелия интегрирована с

ЮЗЭДО

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы

обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в электронном виде

 Организация подключения органов власти и органов

местного самоуправления в Республике Карелия к облачной

цифровой платформе обеспечения оказания государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

2 Администратор регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

3 Администратор регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

Обеспечено устойчивое функционирование инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

5 Участник регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

6 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

7 Участник регионального

проекта

Альперович А.Р. Директор 50
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8 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

10 Участник регионального

проекта

Киселев С.В. Министр 100

11 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

12 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

13 Участник регионального

проекта

Альперович А.Р. Директор 50
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Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Республики Карелия, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

15 Участник регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20

16 Участник регионального

проекта

Альперович А.Р. Директор 50

17 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

18 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в

электронном виде

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

20 Участник регионального

проекта

Альперович А.Р. Директор 50
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21 Участник регионального

проекта

Малинов Д.С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

20

22 Участник регионального

проекта

Никольская Н.В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

20

23 Участник регионального

проекта

Гончарук Г.В. Главный специалист 20
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6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Республике Карелия планируется выполнение мероприятий по интеграции

региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными

вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения

предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а также иных мероприятий для достижения в Республике Карелия

целей федерального проекта "Цифровое государственное управление"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Карелия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено устойчивое функционирование

инфраструктуры электронного правительства

Республики Карелия0

1

Оказание услуг по

эксплуатации

информационных систем

инфраструктуры

электронного

правительства Республики

Карелия, включающих

предоставление

гражданам

государственных и

муниципальных услуг

(исполнение функций) в

электронном виде на

РПЭУ, обмен данными и

идентификацию

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)1.2

Отчет выписка из отчета о

Альперович А. Р., РРП

-

10.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Директор1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

РРП

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управления

информатизации и

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

28.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

Обеспечено взаимодействие граждан и органов

государственной власти с использованием

платформы обратной связи0

2

Внедрен функционал

цифровой платформы

обработки обращений и

сообщений граждан,

организации онлайн

голосований и сбора

предложений по вопросам

развития территории,

оценки качества

оказанных региональных

и муниципальных услуг

путем доработки и

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интеграции с платформой

региональных систем

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

Киселев С. В.,

Министр

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Отчет об использовании

ПОС

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

Киселев С. В.,

Министр

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Отчет об использовании

ПОС

Киселев С. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Республики Карелия, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

3

Система электронного

документооборота и

делопроизводства

Республики Карелия

интегрирована с ЮЗЭДО

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

- 31.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.1

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

РРП

-

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

 

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

 

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.6

Исходящее письмо

Администрации Главы РК

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

РРП

-

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр

цифровых технологий

Альперович А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

Обеспечено использование Облачной цифровой

платформы обеспечения оказания

государственных (муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в электронном виде0

4

 Организация

подключения органов

власти и органов местного

самоуправления в

Республике Карелия к

облачной цифровой

платформе обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

Никольская Н. В.,

Заместитель

Руководителя

Администрации

Главы Республики

Карелия - начальник

управления

информатизации и

защиты информации

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Исходящее письмо

Администрации Главы РК

о подписании соглашения

об использовании ПГС

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

28.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет о выполнении

Плана мероприятий

(дорожной карты) по

использованию ПГС на

2021 год

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.3

Прочий тип документа

План мероприятий

(дорожная карта) по

использованию ПГС

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

16.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

Отчет о ходе работ по

Плану мероприятий

(дорожной карте) по

использованию ПГС

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

защиты информации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Прочий тип документа

План мероприятий

(дорожная карта) по

использованию ПГС на

2022 год

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

30.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

Отчет о выполнении

Плана мероприятий

(дорожной карты) по

использованию ПГС на

2022 год

Малинов Д. С.,

Заместитель

начальника

управления

информатизации и

защиты информации

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -
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